

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 23. 3. 2020 mezi objednatelem: **Obcí Němčice**, se sídlem 533 52 Němčice 96, IČ: 00580589, zastoupenou starostou obce, panem Jaroslavem Štěpánkem

a

zhotovitelem: „**Společnost pro kanalizaci Němčice**“, se sídlem společnosti INSTAV Hlinsko a.s., Týršova 833, 539 01 Hlinsko, kde je vedoucím společníkem INSTAV Hlinsko a.s., se sídlem Týršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959, zastoupenou předsedou představenstva, panem Ing. Vladislavem Kropáčkem ve věci realizace díla „**Kanalizace Němčice**“.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

- I. Smluvní strany – se nemění.
- II. Předmět plnění – se nemění.
- III. Změny díla – se nemění.
- IV. Doba plnění – se upravuje na základě dohody obou smluvních stran v důsledku skutečnosti, že objednatel, Obec Němčice, požádal příslušný stavební a vodoprávní úřad o povolení změny stavby před dokončením a tím dochází k prodloužení doby výstavby. Z tohoto důvodu došlo ke změně lhůty výstavby.

Původní znění čl. IV. odst. 1 dle smlouvy o dílo:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště**
- lhůta výstavby: **12 měsíců od zahájení stavebních prací**

K zahájení stavebních prací, resp. k předání a převzetí staveniště bude vybrán dodavatel písemně vyzván; plnění smlouvy bude požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

V Němčicích dne 4. 10. 2021

Za objednatele:




Jaroslav Štěpánek
starosta obce



V Hlinsku dne 4. 10. 2021

Za zhotovitele:

INSTAV
INSTAV Hlinsko a.s. IČO: 25284659
IV. Brna B33 DiC: CZ25284659
559 01 Hlinsko Tel: 469 311 847



Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva INSTAV Hlinsko
a.s.

vedoucí společník společnosti
„Společnost pro kanalizaci Němčice“