

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 23. 3. 2020 mezi objednatelem: **Obcí Němčice**, se sídlem 533 52 Němčice 96, IČ: 00580589, zastoupenou starostou obce, panem Jaroslavem Štěpánkem

a

zhotovitelem: **„Společnost pro kanalizaci Němčice“**, se sídlem společnosti INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, kde je vedoucím společníkem INSTAV Hlinsko a.s., se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959, zastoupenou předsedou představenstva, panem Ing. Vladislavem Kropáčkem ve věci realizace díla „**Kanalizace Němčice**“.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

- I. **Smluvní strany** – se nemění.
- II. **Předmět plnění** – se nemění.
- III. **Změny díla** – se nemění.
- IV. **Doba plnění** – se nemění.
- V. **Cena díla** – se nemění, dochází však ke změně rozdělení celkových nákladů na uznatelnou a neuznatelnou část pro účely proplácení dotace ze státního rozpočtu takto:

Původní znění čl. V. odst. 1 dle smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	30 392 959,90 Kč
DPH	6 382 521,58 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	36 775 481,78 Kč

čl. V. 2 až V.4 se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	30 392 959,90 Kč
DPH	6 382 521,58 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	36 775 481,78 Kč

z toho:

	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
UZNATELNÁ ČÁST - Náklady stavby celkem	14 550 936,93 Kč	17 606 633,68 Kč
SO 01 Tlaková kanalizace v obci	12 848 234,88 Kč	15 546 364,20 Kč
SO 04 Přípojka NN pro ČS a pro jižní část obce	28 274,68 Kč	34 212,36 Kč
SO 05 Přípojka NN pro střed obce	24 065,89 Kč	29 119,73 Kč
SO 06 Přípojka NN pro místní část Sibiř	30 361,48 Kč	36 737,39 Kč
04 Vedlejší a ostatní náklady	1 620 000,00 Kč	1 960 200,00 Kč
NEUZNATELNÁ ČÁST - Náklady stavby celkem	15 842 022,97 Kč	19 168 857,78 Kč
SO 01 Tlaková kanalizace v obci	4 490 860,54 Kč	5 433 941,25 Kč
SO 02 Stavební části kanalizačních čerpacích šachet	4 188 981,77 Kč	5 068 677,94 Kč
SO 03 Připojení čerpacích stanic na rozvody NN	3 559 460,66 Kč	4 306 947,39 Kč
PS 01 Strojné technologická část čerpacích šachet na síti	3 602 720,00 Kč	4 359 291,20 Kč

čl. V.2 až V.4 se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se z důvodu rozdělení celkových nákladů na uznatelnou a neuznatelnou část pro účely proplácení dotace ze státního rozpočtu upravuje takto:

čl. VI.1 až VI.4 se nemění.

Původní znění čl. VI. odst. 5 dle smlouvy o dílo:

Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatnosti, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Nové znění čl. VI. odst. 5:

Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Rozdělené náklady budou uvedeny i na vystavovaných fakturách, aby nedošlo chybou k proplácení neuznatelných nákladů z dotace MZe. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatnosti, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

čl. VI.6 až VI.13 se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s rozdělení dle uznatelných a neuznatelných nákladů

V Němčicích dne 15.07. 2020


V Hlinsku dne 14. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Jaroslav Štěpánek
starosta obce



Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva INSTAV Hlinsko
a.s.

vedoucí společník společnosti
„Společnost pro kanalizaci Němčice“



REKAPITULACE STAVBY

Kód: M16/052
Stavba: Kanalizace Némčice
RSO: 827 21 11
Místo: Némčice
Datum: 14.07.2020
Zedivatel: Obec Némčice, Némčice 96, 533 52 Staré Hradíště
Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Projektant: Multiaqua s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 14.07.2020
IČ:
DIČ: 25284959
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

30 392 959,90

DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
15,00%	21,00%	30 392 959,90	6 382 521,58
		0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 775 481,48



Hlinsko
Instav s.r.o.
Tyršova 833, 539 01 HLINSKO
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
tel./fax: 469 311 947